

Data: 05/03/2026

Sprint: 01 (MVP - Fundação)

Duração: 2 semanas

Scrum Master: Maciel Costa da Silva

Product Owner: Maycon Douglas Inácio Silva

OBJETIVO DA SPRINT

Estabelecer a fundação do projeto, cobrindo o cadastro de usuários, autenticação segura, e a modelagem do banco de dados (SQL Server) com persistência primária e implementação de responsividade CSS.

BACKLOG DA SPRINT (SPRINT BACKLOG)

1. [US01] Realizar Login (3 Story Points)

- Criação das telas iniciais e roteamento.
- Implementação de JWT.

2. [US02] Cadastrar Usuário (5 Story Points)

- Configuração do modelo `Usuario.cs`.
- Hashing de senha (BCrypt) para adequação à LGPD.

3. [US15] Ajustar Acessibilidade (5 Story Points)

- Estruturação do Desktop First com CSS Grid.
- Implementação de tags de alto contraste e atributos WAI-ARIA.

Total de Story Points Planejados: 13 Story Points

RISCOS E IMPEDIMENTOS IDENTIFICADOS

1. Atraso na definição da chave secreta do JWT pode atrasar a rota de Login.
2. Responsividade Mobile pode demandar mais horas de CSS do que o estimado.

DECISÕES TÉCNICAS TOMADAS

- O banco de dados relacional oficial será o SQL Server.
- A persistência local temporária (LocalStorage) será utilizada apenas para salvar o token de sessão do usuário.